

Planeamento do Projeto MoedInov

WBS	TASK	2018			2019									2020									2021														
		out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set
1	Gestão do projeto																																				
2	Definição e especificações de moedas tipo																																				
2.1	Revisão bibliográfica																																				
2.2	Definição de Especificações das moedas																																				
2.3	Seleção e caracterização de materiais																																				
3	Projeto e processamento de provetes																																				
3.1	Preparação de provetes																																				
3.2	Projeto e Processamento de provetes com estéticas																																				
3.3	Caracterização metalúrgica dos provetes																																				
3.4	Caracterização mecânica, de fadiga, de desgaste, e de																																				
3.5	Caracterização química e de cor dos provetes homogéneos																																				
4	Manufatura e Validação dos protótipos																																				
4.1	Processamento dos componentes em escala real																																				
4.2	Caracterização tecnológica dos componentes reais																																				
4.3	Processamento de pequenas séries de componentes finais																																				
5	Exploração de Resultados																																				
5.1	Plano de industrialização																																				
5.2	Proteção da propriedade intelectual																																				
5.3	Atividades de disseminação																																				

Figura 1 - Gantt Projeto MoedInov